

## Rapport annuel de suivi 2017 de la mise en œuvre du PGMR de la MRC Robert-Cliche

| N° | Mesure  | Description   | Responsable           | Échéancier | Avancement  | Commentaire          |
|----|---|---|-----------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1  | Mettre en place des mesures concrètes de réduction à la source  | 1-Repandre le programme des couches lavables                            | MRC                   | 2016       | Non réalisé | Via pages Facebook   |
|    |   | 2-Favoriser la réduction des publicités avec STOP PUB                   | MRC                   | 2016       | Non réalisé |                      |
|    |   | 3-Réduire PUBLISAC  | MRC                   | 2016       | Non réalisé |                      |
|    |   | 4-Maximiser communications électroniques                                | MRC et municipalités  | 2017       | En cours    |                      |
|    |   | 5-Site web, ajouter dossier « Consommer autrement »                     | MRC et écopatrouilles | 2017       | Non réalisé |                      |
| 2  | Maintenir le service de formation au compostage domestique et les campagnes de sensibilisation à l'herbicyclage | 1-Développer supports de sensibilisation en ligne                       | MRC                   | 2016       | Non réalisé | 2 formations en 2017 |
|    |   | 2-Poursuivre formations au compostage domestique                        | MRC et écopatrouilles | 2016       | Réalisé     |                      |
| 3  | Mettre en place des mesures concrètes de réemploi   | 1-Valider liste entreprises de réemploi                                 | MRC                   | 2016       | Non réalisé |                      |
|    |   | 2-Intégrer entreprises de location                                      | MRC                   | 2016       | Non réalisé |                      |
|    |   | 3-Mettre à jour l'annuaire annuellement                                 | MRC                   | 2016       | Non réalisé |                      |
| 4  | Maintenir et développer les filières de réemploi sur le territoire de la MRC                                    | 1-Analyser faisabilité d'une zone de réemploi à l'écocentre ou ailleurs | MRC                   | 2017       | Non réalisé |                      |
|    |   | 2-Discuter avec Matrec pour ajout de la zone à l'écocentre              | MRC et Matrec         | 2017       | Non réalisé |                      |

| N° | Mesure   | Description  | Responsable                         | Échéancier      | Avancement  | Commentaire |
|----|--|--|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 5  | Adopter et appliquer une politique environnementale pour la MRC et les municipalités                                     | 1-Réviser et adapter ancienne politique de la MRC  | MRC et municipalités                | 2016            | Non réalisé |             |
|    |  | 2-Mettre en place actions du guide « Bonnes pratiques de bureau de RECYC-QUÉBEC dans les établissements municipaux | MRC, municipalités et écopatrouille | 2017            | Non réalisé |             |
| 6  | Mettre en place des programmes de récupération des matières recyclables dans les espaces publics du territoire de la MRC | 1-Faire l'inventaire des lieux publics où des équipements pourraient être installés                                | MRC et municipalités                | 2016            | Non réalisé |             |
|    |  | 2-Valider les modalités de financement   | MRC                                 | 2017            | Non réalisé |             |
|    |  | 3-Ajouter services de fourniture et de collecte au devis de collecte sélective                                     | MRC                                 | 2017            | Non réalisé |             |
|    |  | 4-Accompagner l'implantation des équipements   | MRC                                 | 2017 en continu | Non réalisé |             |
| 7  | Favoriser la tenue d'événements « écoresponsables » sur le territoire de la MRC  | 1-Identifier les événements majeurs sur le territoire  | MRC                                 | 2016            | Non réalisé |             |
|    |  | 2-Fournir des outils aux organisateurs   | MRC et écopatrouille                | 2017            | Non réalisé |             |
|    |  | 3-Établir liste de contacts et diffuser un guide   | MRC                                 | 2017            | Non réalisé |             |
|    |  | 4-Ajouter services de fourniture et de collecte au devis de collecte sélective                                     | MRC                                 | 2016            | Non réalisé |             |
|    |  | 5-Prendre en charge les coûts de collecte et transport   | MRC                                 | 2017            | Non réalisé |             |

| N° | Mesure  | Description  | Responsable                   | Échéancier | Avancement  | Commentaire                         |
|----|---|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| 8  | Favoriser la diffusion des informations entre la MRC et les municipalités   | 1-Mettre à jour le site web de la MRC  | MRC et municipalités          | 2016       | En cours    |                                     |
|    |   | 2-Activer liens entre sites des municipalités et celui de la MRC   | Municipalités                 | 2016       | En cours    |                                     |
|    |   | 3-Organiser journées d'information sur la GMR aux dates importantes  | MRC et écopatrouille          | 2017       | Non réalisé |                                     |
| 9  | Mettre en place un programme annuel de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles spécifique au secteur résidentiel et le décliner par municipalités | 1-Intervention d'une patrouille verte pour l'été   | MRC et écopatrouille          | 2017       | Non réalisé | Projet pilote collecte intelligente |
|    |   | 2-Diffuser consignes sur matières recyclables à déposer  | MRC                           | 2016       | Réalisé     |                                     |
|    |   | 3-Analyser résultats de l'étude de Récupération Frontenac et voir pertinence de nouvelles caractérisations   | MRC et Récupération Frontenac | 2016       | Non réalisé |                                     |
| 10 | Réaliser des caractérisations de déchets enfouis au LET de Frampton   | 1-Valider possibilité de caractériser conjointement avec MRC Nouvelle-Beauce   | MRC et MRC Nouvelle-Beauce    | 2016       | Non réalisé |                                     |
|    |   | 2-Réaliser caractérisations des matières enfouies  | MRC et MRC Nouvelle-Beauce    | 2017       | Non réalisé |                                     |
| 11 | Réaliser une étude préliminaire pour identifier les scénarios de gestion (collecte et traitement) des matières organiques                                       | 1-Mandater une firme pour réaliser une étude préliminaire et de faisabilité pour une planification régionale de la collecte et du traitement des matières organiques | MRC                           | 2018       | Non réalisé |                                     |

| N° | Mesure  | Description  | Responsable          | Échéancier | Avancement  | Commentaire |
|----|---|--|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 12 | Implanter le service de collecte de porte en porte et de traitement retenu pour les matières organiques                   | 1-Concevoir les documents d'appel d'offres pour la collecte et le traitement des matières organiques               | MRC et municipalités | 2019       | Non réalisé |             |
|    |   | 2-Implanter le service de collecte et de traitement des matières organiques  | MRC et municipalités | 2019-2020  | Non réalisé |             |
| 13 | Optimiser et pérenniser les programmes les programmes municipaux existants de gestion des résidus verts (feuilles mortes) | 1-Élargir les apports volontaires de feuilles mortes pour toutes les municipalités                                 | MRC et municipalités | 2017       | Non réalisé |             |
|    |   | 2-Proposer des programmes de collecte des sapins de Noël et de branches à l'échelle de la MRC                      | MRC                  | 2017       | Non réalisé |             |
|    |   | 3-Réaliser une enquête pour connaître la proportion des résidus verts valorisés sur place                          | MRC                  | 2016       | Non réalisé |             |
| 14 | Organiser la collecte des résidus encombrants valorisables  | 1-Intégrer une clause interdisant les collectes de résidus encombrants à même la collecte des matières résiduelles | Municipalités        | 2017       | Non réalisé |             |
|    |   | 2-Prévoir deux collectes spécifiques par an des résidus encombrants métalliques ou en bois                         | Municipalités        | 2017       | Non réalisé |             |

| N° | Mesure  | Description  | Responsable          | Échéancier | Avancement  | Commentaire |
|----|---|--|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 15 | Favoriser l'adoption d'une réglementation encadrant la collecte des déchets de toutes les municipalités de la MRC                         | 1-Diffuser le règlement pour la collecte des déchets auprès de toutes les municipalités de la MRC  | MRC                  | 2019       | Non réalisé |             |
| 16 | Harmoniser les pratiques de collecte de l'ensemble des matières résiduelles sur le territoire de la MRC                                   | 1-Proposer un fonctionnement générique commun à toutes les municipalités pour la collecte des matières résiduelles en incluant les nouvelles collectes | MRC et municipalités | 2019       | Non réalisé |             |
|    |   | 2-Diffuser un exemple de cahier des charges du devis d'appel d'offres pour la collecte des déchets auprès de toutes les municipalités                  | MRC                  | 2020       | Non réalisé |             |
| 17 | Mettre en place des écocentres mobiles pour la récupération de différentes matières résiduelles pour les municipalités les plus éloignées | 1-Définir les besoins et planifier l'organisation de collectes des écocentres mobiles ou satellites  | MRC et municipalités | 2018       | Non réalisé |             |
|    |   | 2-Placer des conteneurs qui se déplacent dans les cours de garages municipaux  | MRC et municipalités | 2018       | Non réalisé |             |
|    |   | 3-Supporter les municipalités pour favoriser la récupération des matières gratuites de la REP  | MRC et municipalités | 2020       | Non réalisé |             |

| N° | Mesure   | Description  | Responsable                               | Échéancier   | Avancement                 | Commentaire |
|----|--|--|---|--------------|----------------------------|-------------|
| 18 | Revoir les modalités de gestion des matières résiduelles du secteur ICI pour augmenter les quantités de matières recyclables             | 1-Réaliser une étude sur les différentes modalités de collecte envisageables.  | MRC et CRECA                              | 2018         | Non réalisé                |             |
| 19 | Réaliser des caractérisations des matières recyclables provenant de la collecte sélective du secteur ICI au centre de tri                | 1-Utiliser plutôt les données de l'étude du CRECA sur les ICI de Chaudière-Appalaches  | MRC et Récupération Frontenac             | 2017         | Non réalisé                |             |
| 20 | Réaliser une étude pour estimer les quantités de matières recyclables générées par les ICI   | 1-Réaliser un inventaire des ICI sur le territoire de la MRC<br>2-Réaliser une étude pour estimer les quantités des ICI sous contrats privés                         | MRC et écopatrouille<br>MRC et consultant | 2017<br>2017 | Non réalisé<br>Non réalisé |             |
| 21 | Réaliser une étude préliminaire pour identifier les scénarios de gestion (collecte et traitement) des matières organiques du secteur ICI | 1-Mandater une firme pour réaliser une étude préliminaire et de faisabilité pour une planification régionale de la collecte et du traitement des matières organiques | MRC et consultant                         | 2018         | Non réalisé                |             |
| 22 | Réaliser une campagne de communication et de sensibilisation spécifique pour le secteur ICI  | 1-Identifier les informations essentielles à communiquer aux acteurs du secteur ICI<br>2-Produire et diffuser la lettre de présentation du PGMR à tous les ICI       | MRC<br>MRC                                | 2018<br>2018 | Non réalisé<br>Non réalisé |             |

| N° | Mesure   | Description  | Responsable   | Échéancier   | Avancement                 | Commentaire |
|----|--|--|---|--------------|----------------------------|-------------|
|    |  | 3-Diffuser régulièrement les consignes sur les matières recyclables à déposer dans le bac bleu<br>4-Ajouter une section spécifique pour le secteur ICI dans le site web de la MRC  | MRC<br>MRC  | 2018<br>2018 | Non réalisé                |             |
| 23 | Promouvoir la réalisation d'audits environnementaux auprès du secteur industriel         | 1-Organiser des rencontres avec les ICI prioritaires pour approfondir la sensibilisation<br>2-Identifier des pistes de solutions pour des problématiques touchant ces ICI          | MRC, municipalités et écopatrouille<br>MRC et municipalités | 2017<br>2018 | Non réalisé<br>Non réalisé |             |
| 24 | Communiquer les bonnes pratiques des ICI en gestion des matières résiduelles             | 1-Diffuser une fois par an les faits saillants et les initiatives des ICI en saine gestion des matières résiduelles  | MRC   | 2018         | Non réalisé                |             |
| 25 | Appuyer la certification « ICI ON RECYCLE » des ICI présents sur le territoire de la MRC | 1-Identifier les différents niveaux de certification à viser selon le secteur d'activités et selon l'inventaire des ICI<br>2-Développer des outils de sensibilisation pour les ICI | MRC et ICI<br>MRC et écopatrouille                          | 2017<br>2017 | Non réalisé<br>Non réalisé |             |

| N° | Mesure  | Description   | Responsable          | Échéancier      | Avancement  | Commentaire |
|----|---|---|----------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 26 | Mettre en place un programme de récupération des plastiques agricoles et des tubulures d'érablières sur le territoire de la MRC | 1-Mettre à jour les quantités vendues avec l'UPA<br>2-Réaliser une revue des initiatives récentes au Québec<br>3-Réaliser une enquête pour optimiser la gestion de ces matières   | MRC et UPA           | 2017            | Non réalisé |             |
|    |   |   | MRC                  | 2017            | Non réalisé |             |
|    |   |   | MRC                  | 2017            | Non réalisé |             |
| 27 | Favoriser l'adoption d'une réglementation encadrant la gestion des matières résiduelles des ICI                                 | 1-Passer une réglementation pour obliger les ICI à récupérer les matières valorisables<br>2-Recueil de moyens et méthodes pour récupérer et mettre en valeur les matières interdites d'enfouissement  | MRC et municipalités | 2020            | Non réalisé |             |
|    |   |   | MRC                  | 2017            | Non réalisé |             |
| 28 | Modifier la réglementation municipale pour obliger la valorisation des débris de CRD sur toutes les municipalités               | 1-Fournir la trame de nouveau règlement pour toutes les municipalités et identifier les autres documents à modifier<br>2-Modifier le gabarit des permis pour ajouter une mention d'obligation de valoriser les débris de CRD<br>3-Obliger la transmission de preuves lors des demandes de permis de construction et rénovation dans tous les secteurs : lettre d'engagement à fournir des preuves | MRC                  | 2017            | Non réalisé |             |
|    |   |   | Municipalités        | 2017            | Non réalisé |             |
|    |   |   | MRC et municipalités | 2017 en continu | Non réalisé |             |

| N° | Mesure   | Description  | Responsable                                      | Échéancier   | Avancement  | Commentaire  |
|----|--|--|--|--|---|--------------|
| 29 | Sensibiliser les citoyens (secteur résidentiel) et les entrepreneurs (secteur ICI et CRD) au moment de la délivrance de permis pour des travaux de construction, de rénovation ou démolition | 1-Produire un dépliant d'information<br>2-Transmettre le dépliant d'information aux personnes visées lors de l'émission du permis pour des travaux de CRD<br>3-Diffuser le dépliant dans les journaux municipaux et le site Internet de la MRC | MRC<br><br>Municipalités<br><br>Municipalités    | 2018<br><br>2018 en continu<br><br>2018 en continu | Non réalisé<br><br>Non réalisé<br><br>Non réalisé |              |
| 30 | Réaliser une étude sur le <i>Portrait des matières résiduelles du secteur CRD sur le territoire de la MRC</i>  | 1-Réaliser une étude préliminaire sur les flux des débris de CRD par la Patrouille verte : Inventaire quantitatif des gisements et des destinations  | MRC  | 2017   | Non réalisé                                       |              |
| 31 | Implanter un programme de récupération et de mise en valeur des débris de CRD produits lors des travaux municipaux   | 1-Revoir le processus organisationnel des travaux municipaux pour optimiser la récupération et la valorisation des débris de CRD générés<br>2-Obliger la valorisation à 100% des débris de CRD issus des travaux municipaux                    | MRC et municipalités<br><br>MRC et municipalités | 2018<br><br>2018 en continu                        | Non réalisé<br><br>Non réalisé                    |              |
| 32 | Réaliser le suivi de la mise en œuvre du PGMR  | 1-Développer et mettre en application une procédure de suivi et de mise en œuvre du PGMR   | MRC  | 2016   | En cours  | Comité formé |

| N° | Mesure  | Description  | Responsable                     | Échéancier                             | Avancement                     | Commentaire |
|----|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------|-------------|
|    |   | 2-Produire le rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR<br>3-Communiquer sur la performance et l'avancement du Plan d'action du PGMR de la MRC | MRC et municipalités<br><br>MRC | 2017 en continu<br><br>2016 en continu | Non réalisé<br><br>Non réalisé |             |
| 33 | Réviser le Plan de gestion des matières résiduelles tous les cinq ans | 1-Réviser le PGMR selon les exigences en vigueur   | MRC                             | 2021                                   | Non réalisé                    |             |

Date : 28 juin 2018