Rapport annuel de suivi 2018 de la mise en ceuvre du PGMR de la MRC Robert-Cliche

N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire
Mettre en place des mesures 1-Reprendre le programme MRC 2016 Non réalisé
concréetes de réduction a la des couches lavables
source 2-Favoriser la réduction des MRC 2016 Non réalisé
publicités avec STOP PUB
3-Réduire PUBLISAC MRC 2016 Non réalisé
4-Maximiser communications | MRC et municipalités 2017 En cours Via pages Facebook
électroniques
5-Site web, ajouter dossier MRC et écopatrouilles 2017 Non réalisé
« Consommer autrement »
Maintenir le service de 1-Développer supports de MRC 2016 Non réalisé
formation au compostage sensibilisation en ligne
domestique et les campagnes | 2-Poursuivre formations au MRC et écopatrouilles 2016 Réalisé 2 formations en 2018
de sensibilisation a compostage domestique
I’herbicyclage
Mettre en place des mesures 1-Valider liste entreprises de MRC 2016 Non réalisé
concretes de réemploi réemploi
2-Intégrer entreprises de MRC 2016 Non réalisé
location
3-Mettre a jour I'annuaire MRC 2016 Non réalisé
annuellement
Maintenir et développer les 1-Analyser faisabilité d’une MRC 2017 Non réalisé
filieres de réemploi sur le zone de réemploi a
territoire de la MRC I’écocentre ou ailleurs
2-Discuter avec Matrec pour MRC et Matrec 2017 Non réalisé

ajout de la zone a I'écocentre




N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire
Adopter et appliquer une 1-Réviser et adapter ancienne | MRC et municipalités 2016 Non réalisé
politique environnementale politique de la MRC
pour la MRC et les 2-Mettre en place actions du MRC, municipalités et 2017 Non réalisé
municipalités guide « Bonnes pratiques de écopatrouille

bureau de RECYC-QUEBEC
dans les établissements
municipaux
Mettre en place des 1-Faire I'inventaire des lieux MRC et municipalités 2016 Non réalisé
programmes de récupération | publics ou des équipements
des matieres recyclables dans | pourraient étre installés
les espaces publics du 2-Valider les modalités de MRC 2017 Non réalisé
territoire de la MRC financement
3-Ajouter services de MRC 2017 Non réalisé
fourniture et de collecte au
devis de collecte sélective
4-Accompagner I'implantation | MRC 2017 en continu Non réalisé
des équipements
Favoriser la tenue 1-ldentifier les événements MRC 2016 Non réalisé
d’événements majeurs sur le territoire
« écoresponsables » sur le 2-Fournir des outils aux MRC et écopatrouille 2017 Non réalisé
territoire de la MRC organisateurs
3-Etablir liste de contacts et MRC 2017 Non réalisé
diffuser un guide
4-Ajouter services de MRC 2016 Non réalisé
fourniture et de collecte au
devis de collecte sélective
5-Prendre en charge les colits | MRC 2017 Non réalisé

de collecte et transport




préliminaire pour identifier les
scénarios de gestion (collecte
et traitement) des matieres
organiques

réaliser une étude
préliminaire et de faisabilité
pour une planification
régionale de la collecte et du
traitement des matieres
organiques

N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire
8 Favoriser la diffusion des 1-Mettre a jour le site web de | MRC et municipalités 2016 En cours
informations entre la MRC et la MRC
les municipalités 2-Activer liens entre sites des | Municipalités 2016 En cours
municipalités et celui de la
MRC
3-Organiser journées MRC et écopatrouille 2017 Non réalisé
d’information sur la GMR aux
dates importantes
9 Mettre en place un 1-Intervention d’une MRC et écopatrouille 2017 Non réalisé
programme annuel de patrouille verte pour I'été
sensibilisation a la gestion des | 2-Diffuser consignes sur MRC 2016 Réalisé Projet pilote collecte
matiéres résiduelles spécifique | matiéres recyclables a déposer intelligente
au secteur résidentiel et le 3-Analyser résultats de I'étude | MRC et Récupération 2016 Non réalisé
décliner par municipalités de Récupération Frontenac et | Frontenac
voir pertinence de nouvelles
caractérisations
10 Réaliser des caractérisations 1-Valider possibilité de MRC et MRC Nouvelle-Beauce | 2016 Non réalisé
de déchets enfouis au LET de caractériser conjointement
Frampton avec MRC Nouvelle-Beauce
2-Réaliser caractérisations des | MRC et MRC Nouvelle-Beauce | 2017 Non réalisé
matieres enfouies
11 Réaliser une étude 1-Mandater une firme pour MRC 2018 Non réalisé




N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire
12 Implanter le service de 1-Concevoir les documents MRC et municipalités 2019 Non réalisé
collecte de porte en porte et d’appel d’offres pour la
de traitement retenu pour les | collecte et le traitement des
matieres organiques matieres organiques
2-Implanter le service de MRC et municipalités 2019-2020 Non réalisé
collecte et de traitement des
matieres organiques
13 Optimiser et pérenniser les 1-Elargir les apports MRC et municipalités 2017 Non réalisé
programmes les programmes | volontaires de feuilles mortes
municipaux existants de pour toutes les municipalités
gestion des résidus verts 2-Proposer des programmes MRC 2017 Non réalisé
(feuilles mortes) de collecte des sapins de Noél
et de branches a I'échelle de la
MRC
3-Réaliser une enquéte pour MRC 2016 Non réalisé
connaitre la proportion des
résidus verts valorisés sur
place
14 Organiser la collecte des 1-Intégrer une clause Municipalités 2017 Non réalisé
résidus encombrants interdisant les collectes de
valorisables résidus encombrants a méme
la collecte des matieres
résiduelles
2-Prévoir deux collectes Municipalités 2017 Non réalisé

spécifiques par an des résidus
encombrants métalliques ou
en bois




N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire
15 Favoriser 'adoption d’une 1-Diffuser le reglement pour la | MRC 2019 Non réalisé
réglementation encadrant la collecte des déchets aupres de
collecte des déchets de toutes | toutes les municipalités de la
les municipalités de la MRC MRC
16 Harmoniser les pratiques de 1-Proposer un MRC et municipalités 2019 Non réalisé
collecte de I'ensemble des fonctionnement générique
matieres résiduelles sur le commun a toutes les
territoire de la MRC municipalités pour la collecte
des matieres résiduelles en
incluant les nouvelles collectes
2-Diffuser un exemple de MRC 2020 Non réalisé
cahier des charges du devis
d’appel d’offres pour la
collecte des déchets aupres de
toutes les municipalités
17 Mettre en place des 1-Définir les besoins et MRC et municipalités 2018 Non réalisé
écocentres mobiles pour la planifier I'organisation de
récupération de différentes collectes des écocentres
matieres résiduelles pour les mobiles ou satellites
municipalités les plus 2-Placer des conteneurs qui se | MRC et municipalités 2018 Non réalisé
éloignées déplacent dans les cours de
garages municipaux
3-Supporter les municipalités MRC et municipalités 2020 Non réalisé

pour favoriser la récupération
des matieres gratuites de la
REP




N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire
18 Revoir les modalités de 1-Réaliser une étude sur les MRC et CRECA 2018 Non réalisé
gestion des matiéres différentes modalités de
résiduelles du secteur ICl pour | collecte envisageables.
augmenter les quantités de
matieres recyclables
19 Réaliser des caractérisations 1-Utiliser plut6t les données MRC et Récupération 2017 Non réalisé
des matieres recyclables de I'’étude du CRECA sur les ICI | Frontenac
provenant de la collecte de Chaudiére-Appalaches
sélective du secteur ICl au
centre de tri
20 Réaliser une étude pour 1-Réaliser un inventaire des MRC et écopatrouille 2017 Non réalisé
estimer les quantités de ICl sur le territoire de la MRC
matieres recyclables générées | 2-Réaliser une étude pour MRC et consultant 2017 Non réalisé
par les ICl estimer les quantités des ICI
sous contrats privés
21 Réaliser une étude 1-Mandater une firme pour MRC et consultant 2018 Non réalisé
préliminaire pour identifier les | réaliser une étude
scénarios de gestion (collecte | préliminaire et de faisabilité
et traitement) des matiéres pour une planification
organiques du secteur ICl régionale de la collecte et du
traitement des matieres
organiques
22 Réaliser une campagne de 1-ldentifier les informations MRC 2018 Non réalisé
communication et de essentielles a communiquer
sensibilisation spécifique pour | aux acteurs du secteur ICl
le secteur ICI 2-Produire et diffuser la lettre | MRC 2018 Non réalisé

de présentation du PGMR a
tous les ICI




Mesure

Description

Responsable

Echéancier

Avancement

Commentaire

3-Diffuser régulierement les
consignes sur les matiéres
recyclables a déposer dans le
bac bleu

4-Ajouter une section
spécifique pour le secteur ICl
dans le site web de la MRC

MRC

MRC

2018

2018

Non réalisé

23

Promouvoir la réalisation
d’audits environnementaux
aupres du secteur industriel

1-Organiser des rencontres
avec les ICl prioritaires pour
approfondir la sensibilisation
2-ldentifier des pistes de
solutions pour des
problématiques touchant ces
ICI

MRC, municipalités et
écopatrouille

MRC et municipalités

2017

2018

Non réalisé

Non réalisé

24

Communiquer les bonnes
pratiques des ICl en gestion
des matieres résiduelles

1-Diffuser une fois par an les
faits saillants et les initiatives
des ICl en saine gestion des
matieres résiduelles

MRC

2018

Non réalisé

25

Appuyer la certification « ICl
ON RECYCLE » des ICI présents
sur le territoire de la MRC

1-ldentifier les différents
niveaux de certification a viser
selon le secteur d’activités et
selon I'inventaire des ICI
2-Développer des outils de
sensibilisation pour les ICI

MRC et IC

MRC et écopatrouille

2017

2017

Non réalisé

Non réalisé




N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire
26 Mettre en place un 1-Mettre a jour les quantités MRC et UPA 2017 Non réalisé
programme de récupération vendues avec 'UPA
des plastiques agricoles et des | 2-Réaliser une revue des MRC 2017 Non réalisé
tubulures d’érablieres sur le initiatives récentes au Québec
territoire de la MRC 3-Réaliser une enquéte pour MRC 2017 Non réalisé
optimiser la gestion de ces
matieres
27 Favoriser 'adoption d’une 1-Passer une réglementation MRC et municipalités 2020 Non réalisé
réglementation encadrant la pour obliger les ICl a récupérer
gestion des matiéres les matieres valorisables
résiduelles des ICl 2-Recueil de moyens et MRC 2017 Non réalisé
méthodes pour récupérer et
mettre en valeur les matiéres
interdites d’enfouissement
28 Modifier la réglementation 1-Fournir la trame de nouveau | MRC 2017 Non réalisé
municipale pour obliger la réglement pour toutes les
valorisation des débris de CRD | municipalités et identifier les
sur toutes les municipalités autres documents a modifier
2-Modifier le gabarit des Municipalités 2017 Non réalisé

permis pour ajouter une
mention d’obligation de
valoriser les débris de CRD
3-Obliger la transmission de
preuves lors des demandes de
permis de construction et
rénovation dans tous les
secteurs : lettre d’engagement
a fournir des preuves

MRC et municipalités

2017 en continu

Non réalisé




Mesure

Description

Responsable

Echéancier

Avancement

Commentaire

29 Sensibiliser les citoyens 1-Produire un dépliant MRC 2018 Non réalisé
(secteur résidentiel) et les d’information
entrepreneurs (secteur ICl et 2-Transmettre le dépliant Municipalités 2018 en continu Non réalisé
CRD) au moment de la d’information aux personnes
délivrance de permis pour des | visées lors de I'émission du
travaux de construction, de permis pour des travaux de
rénovation ou démolition CRD
3-Diffuser le dépliant dans les | Municipalités 2018 en continu Non réalisé
journaux municipaux et le site
Internet de la MRC
30 Réaliser une étude sur le 1-Réaliser une étude MRC 2017 Non réalisé
Portrait des matiéeres préliminaire sur les flux des
résiduelles du secteur CRD sur | débris de CRD par la Patrouille
le territoire de la MRC verte : Inventaire quantitatif
des gisements et des
destinations
31 Implanter un programme de 1-Revoir le processus MRC et municipalités 2018 Non réalisé
récupération et de mise en organisationnel des travaux
valeur des débris de CRD municipaux pour optimiser la
produits lors des travaux récupération et la valorisation
municipaux des débris de CRD générés
2-Obliger la valorisation a MRC et municipalités 2018 en continu Non réalisé
100% des débris de CRD issus
des travaux municipaux
32 Réaliser le suivi de la mise en 1-Développer et mettre en MRC 2016 En cours Comité formé

oceuvre du PGMR

application une procédure de
suivi et de mise en ceuvre du
PGMR




N° Mesure Description Responsable Echéancier Avancement Commentaire

2-Produire le rapport annuel MRC et municipalités 2017 en continu Non réalisé
de suivi de la mise en ceuvre
du PGMR
3-Communiquer sur la MRC 2016 en continu Non réalisé
performance et 'avancement
du Plan d’action du PGMR de
la MRC

33 Réviser le Plan de gestion des | 1-Réviser le PGMR selon les MRC 2021 Non réalisé

matieres résiduelles tous les
cing ans

exigences en vigueur

A

Coordonnateur en environnement
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